



Raport wnioskodawcy

Konkurs: 2016 (Konkurs 2016)

Status raportu: Zaakceptowany

Dane podstawowe

Numer Umowy **1801/2016/51/19/DL9-ODL/2016**
Tytuł projektu **Kuchnia regionalna od juniora do seniora**
Nazwa dotowanego **Ochotnicza Straż Pożarna w Ślęzakach**
Miejsce realizacji projektu **Dom Ludowy w Ślęzakach**
Data rozpoczęcia projektu **2016-08-01**
Data zakończenia projektu **2016-11-30**
Czas trwania całego projektu w dniach **121**
Okres sprawozdawczy (zgodny z § 8 umowy z ODL): **2016-12-21**

I. Organizacja (W tej części prosimy o krótkie opisanie Państwa organizacji poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania)

1. Forma organizacyjna

- a. W jaki sposób składali Państwo wniosek do „Działaj Lokalnie”?
jako grupa nieformalna przy organizacji lub instytucji
- b. Czy myśleliście Państwo o założeniu stowarzyszenia lub fundacji w oparciu o osoby realizujące projekt?

Pytanie tylko dla grup nieformalnych i Inicjatyw DL

Tak, chcemy to w przyszłości zrobić

II. Realizacja projektu

1. Opis zrealizowanego projektu.

Koło Gospodyń Wiejskich wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Ślęzakach przeprowadziło cykl warsztatów ukazujących dzieciom, młodzieży oraz zaproszonym gościom tajniki kuchni regionalnej, w tym także lasowiackiej. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, zarówno obecne członkinie, jak i seniorki KGW prezentowały tradycyjne dania z kuchni regionalnej, opowiadały o dawnych tradycjach i zwyczajach związanych ze świętami Bożego Narodzenia i karnawałem. Warsztaty kulinarne zorganizowane zostały w ramach wniosku pn.: „Kuchnia regionalna od juniora do seniora”. Środki na realizację zadania pochodziły z Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Fundacji Fundusz Lokalny SMK, a także z budżetu Gminy Baranów Sandomierski. Do przeprowadzenia warsztatów wykorzystane zostało, zakupione ze środków niniejszej inicjatywy wyposażenie pomieszczenia Koła Gospodyń Wiejskich w Ślęzakach. We wszystkich zajęciach z wielkim zaangażowaniem udział brały dzieci oraz młodzież z miejscowości Ślęzaki. Młodzi uczestnicy wykazali się dużą chęcią poznawania dawnych zwyczajów, tradycji oraz pomocy w przygotowaniu warsztatów. Zorganizowane zajęcia były okazją do kultywowania tradycji kulinarnych regionu oraz stały się doskonałym sposobem na integrację międzypokoleniową.

2. Uczestnicy projektu:

a. Ile osób było zaangażowanych w realizację projektu od strony organizacyjnej (tzn. pomagały w pracy, uczestniczyły w spotkaniach zespołu realizującego projekt, załatwiały sprawy)?

20

b. Ile osób wzięło udział w działaniach realizowanych w ramach projektu jako odbiorcy (np. uczestniczyło w warsztatach, pokazie filmowym, wycieczce)? Prosimy podać orientacyjną liczbę.

100

3. Partnerzy w projekcie:

a. Czy w trakcie projektu współpracowali Państwo z innymi organizacjami, instytucjami lub grupami nieformalnymi? Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.

Po zaznaczeniu pasujących odpowiedzi, prosimy wpisać z iloma partnerami z danej kategorii współpracowała Państwa organizacja

ochotnicze straże pożarne 1

parafie i wspólnoty parafialne 1

szkoły, przedszkola, żłobki 1

sołtysi 1

Urząd Gminy/ Miasta 1

Rada Gminy/ Miasta 1

b. Ilu wolontariuszy i w jaki sposób zaangażowało się w Państwa projekt?

Liczba wolontariuszy zaangażowanych jednorazowo (np. podczas festynu, warsztatu, zbiórki):

10

Liczba wolontariuszy stałych (pomagających w organizacji częściej niż na potrzeby jednego działania w projekcie):

15

4. Czy w trakcie realizacji projektu korzystali Państwo z pomocy, wsparcia ODL? Jeśli tak, jakiego rodzaju była to pomoc?

Uwaga: można zaznaczyć wiele odpowiedzi

Informacje o możliwościach rozwojowych (szkoleniach, konkursach, wizytach studyjnych, stypendiach itp.)

Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych w trakcie projektu

5. Czy w trakcie realizacji projektu napotkali Państwo na jakieś problemy?

Uwaga: można zaznaczyć wiele odpowiedzi

nie napotkaliśmy żadnych problemów

a. Czy i jak udało się przezwyciężyć problemy?

Nie dotyczy

6. Czy zrealizowali Państwo wszystkie działania przewidziane w Umowie dotyczącej projektu?

tak

Jeśli NIE, to co sprawiło, że nie wszystkie działania zostały zrealizowane? W jaki sposób działania zostały zmienione?

Nie dotyczy

7. Czy udało się Państwu osiągnąć cele projektu zakładane we wniosku? W jakim stopniu?

Wszystkie zakładane cele udało się osiągnąć podczas realizacji projektu.

8. Chcielibyśmy dowiedzieć się jakie działania zostały zrealizowane w projekcie. Proszę spojrzeć na listę poniżej i zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.

1. WYDAWNICTWA/ PUBLIKACJE/ NAGRANIA

2. CYKLICZNE ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH - mamy tu na myśli KILKA spotkań na podobny temat dla STAŁEJ GRUPY uczestników (np. kursy, szkolenia, grupy zajęciowe) łączące tematy, interdyscyplinarne

i. kulinarne

3. WIZYTY, WYJAZDY

4. WYDARZENIA KULTURALNE I SPORTOWE, MAJĄCE CHARAKTER JEDNORAZOWY (NIE CIĄGŁY)

b. impreza dla mieszkańców np. piknik, zabawa, festyn, biesiada, impreza plenerowa itp.

5. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY (STWORZENIE, REMONT, UPRZĄTNIĘCIE, DOPOSAŻENIE

6. ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA, KTÓRE PRZYDA SIĘ W PRZYSZŁYCH DZIAŁANIACH

c. sprzęt kuchenny

d. inne. Jakie? Zakup mebli w celu przechowywania wyposażenia Koła Gospodyń Wiejskich

7. ORGANIZACJA KLUBÓW, GRUP, KÓŁ ZAINTERESOWAŃ (stworzenie/ prowadzenie)

9. Czy przewidują Państwo możliwość kontynuacji projektu?

TAK, planujemy kontynuować działania rozpoczęte w projekcie

10. W jaki sposób nagłaśniali Państwo swój projekt w społeczności? Jakie media zaangażowały się w jego promocję? W komentarzach prosimy m.in. wymienić konkretne tytuły gazet czy nazwy stacji TV lub radiowych.

Ogłoszenia ustne 30

Komentarz

Informacje przekazywane były przez wszystkie osoby uczestniczące w projekcie na różnych spotkaniach itp.

Ogłoszenia internetowe **2**

Komentarz

Informacja na stronie www Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim.

Ogłoszenia papierowe, plakaty **40**

Komentarz

Opracowane i wydrukowane zostały plakaty.

Ulotki **0**

Komentarz

-

Prasa **1**

Komentarz

Gmina Baranów Sandomierski, Moje Miasta, Moja Gmina.

Radio regionalne i lokalne **0**

Komentarz

-

Telewizja regionalna i lokalna **0**

Komentarz

-

Artykuły, relacje, fotorelacje w internecie **1**

Komentarz

www.baranowsandomierski.pl

Liczba informacji w sumie **74**

11. Jakie inne sposoby promocji wykorzystali Państwo w ramach realizacji projektu?

-

12. W jakim stopniu Państwa zdaniem projekt sprawił, że: (proszę zaznaczyć odpowiedź na skali)

a. Mieszkańcy pracowali razem na rzecz wspólnego dobra **zdecydowanie tak**

b. Mieszkańcy nauczyli się działać razem **raczej tak**

c. Mieszkańcy mieli satysfakcję ze wspólnej pracy **zdecydowanie tak**

d. Mieszkańcy lepiej się poznali, nawiązali znajomości i bardziej sobie ufają **raczej tak**

e. Mieszkańcy odczuli, że mają wpływ na swoje otoczenie **raczej tak**

f. Mieszkańcy czują się bardziej odpowiedzialni za swoją okolicę, dbają o nią, działają na jej rzecz, angażują się w sprawy publiczne

raczej tak

g. Mieszkańcy są bardziej świadomi lokalnej historii i tożsamości **raczej tak**

h. Mieszkańcy są dumni ze swojej społeczności/ miejscowości **raczej tak**

i. Kolejne osoby, chcą spróbować swoich sił jako animator/ lokalny lider **trudno powiedzieć**

13. W jaki jeszcze sposób projekt wpłynął na mieszkańców i społeczność?

Projekt przyniósł bardzo pozytywny wpływ na mieszkańców. Umocnił więzi międzypokoleniowe i wzmocnił kultywowanie lokalnych tradycji, w tym kulinarnych. Zorganizowane zajęcia były okazją do kultywowania tradycji kulinarnych regionu oraz stały się doskonałym sposobem na integrację międzypokoleniową. Ten przykład lokalnej inicjatywy dowodzi, że po raz kolejny sprawdziło się powiedzenie „przez żołądek do serca”.

14. Czy Państwa organizacja brała kiedykolwiek udział w innych Programach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności? Jeśli tak, to w jakich?

nie braliśmy udziału w innych programach PAFW

.....
Data

.....
Podpisy i pieczętki osób upoważnionych

Źródła finansowania

15. Jakie własne i dodatkowe źródła finansowania oraz wsparcia niefinansowego udało się Państwu zaangażować w projekt?

Kwoty muszą być spójne z budżetem - wkład finansowy oraz określenie wkładu niefinansowego.

Samorząd lokalny - wkład finansowy	2 200,00	
Samorząd lokalny - wkład niefinansowy		tak
Przedsiębiorcy/ firmy - wkład finansowy	0,00	
Przedsiębiorcy/ firmy - wkład niefinansowy		nie
Osoby prywatne - wkład finansowy	0,00	
Osoby prywatne - wkład niefinansowy		nie
Inne organizacje - wkład finansowy	0,00	
Inne organizacje - wkład niefinansowy		nie
1%	0,00	
Fundusze unijne	0,00	
Inne źródła (w tym własne) - wkład finansowy	0,00	
Inne źródła (w tym własne) - wkład niefinansowy		tak
Suma	2200	

Budżet

Pozycja	Dotacja ODL			INNE środki finansowe			Wkład niefinansowy			ŁĄCZNIE		
	Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica
KOSZTY PROGRAMOWE												
Koszty wynagrodzeń												
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodaj wiersz												
Koszty operacyjne												
Zakup garnka	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Zakup patelni	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Zakup zastawy stołowej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
Zakup wyposażenia do lokalu Koła Gospodyń Wiejskich	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
Zakup materiałów w promocyjnych	200,00	116,84	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	116,84	83,16
Zakup Artykułów w spożywczych na potrzeby warsztatów w i pikniku	800,00	883,16	-83,16	0,00	16,84	-16,84	0,00	0,00	0,00	800,00	900,00	-100,00
Zakup drobnych upominków w dla uczestników w konkursu kulinarnego	0,00	0,00	0,00	200,00	183,16	16,84	0,00	0,00	0,00	200,00	183,16	16,84
	2 900,00	2 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
Dodaj wiersz												
SUMA KOSZTÓW PROGRAMOWYCH	2 900,00	2 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
KOSZTY ZARZĄDZANIA												
Koszty wynagrodzeń												

Pozycja	Dotacja ODL			INNE środki finansowe			Wkład niefinansowy			ŁĄCZNIE		
	Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica
Obsługa księgową	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Praca wolontariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
Dodaj wiersz												
Koszty biurowe												
Materiały biurowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Dodaj wiersz												
SUMA KOSZTÓW ZARZĄDZANIA	100,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
KOSZTY CAŁKOWITE	3 000,00	3 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00

Oświadczenia

1. Niniejszym oświadczam, że koszty wykazane w powyższym raporcie finansowym zostały poniesione na realizację celów i działań zawartych w Umowie i spełniają warunki w niej zawarte.

2. Odsetki, które powstały w okresie realizacji Umowy, na koncie nr:

15943410672004140004750001

w banku: **Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu O/Baranów Sandomierski**

w łącznej wysokości: **0,00**

w całości przeznaczone zostały na realizację działań związanych z Umową.

Data, podpisy i pieczętki osób upoważnionych, potwierdzające część merytoryczną i finansową:

.....
Data

.....
Podpisy i pieczętki osób upoważnionych

Opis projektu do bazy projektów.

Opis projektu, przygotowany do zamieszczenia w bazie projektów. Prosimy o przygotowanie ogólnego opisu projektu. Tekst ten znajdzie się w ogólnodostępnej bazie projektów na stronie www.dzialajlokalnie.pl. Tekst powinien w atrakcyjny sposób opisać to, co Państwo zrealizowaliście. Opis powinien być rozpisany na: cel projektu, działania zrealizowane w ramach projektu, rezultaty projektu. Prosimy również opisać kim byli odbiorców projektu i jakich mieliście partnerów w realizacji projektu. Bardzo dziękujemy za przygotowanie opisu.

Cel projektu

Głównym celem projektu było odtworzenie i przekazanie młodemu pokoleniu przepisów dawnej kuchni regionalnej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Koło Gospodyń Wiejskich wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Ślęzakach przeprowadziło cykl warsztatów ukazujących dzieciom, młodzieży oraz zaproszonym gościom tajniki kuchni regionalnej, w tym także lasowiackiej. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, zarówno obecne członkinie, jak i seniorki KGW prezentowały tradycyjne dania z kuchni regionalnej, opowiadały o dawnych tradycjach i zwyczajach związanych ze świętami Bożego Narodzenia i karnawalem. Do przeprowadzenia warsztatów wykorzystane zostało, zakupione ze środków niniejszej inicjatywy wyposażenie pomieszczenia Koła Gospodyń Wiejskich w Ślęzakach. We wszystkich zajęciach z wielkim zaangażowaniem udział brały dzieci oraz młodzież z miejscowości Ślęzaki. Młodzi uczestnicy wykazali się dużą chęcią poznawania dawnych zwyczajów, tradycji oraz pomocy.

Rezultaty projektu

Namierzonymi rezultatami niniejszego projektu jest zakup wyposażenia do pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich w Ślęzakach. Nadrzędnym rezultatem jest wiedza i umiejętności w zakresie tradycji kulinarnych regionu zdobyte przez dzieci oraz młodzież. Nieodzownym rezultatem jest stworzona dzięki integracji - więź międzypokoleniowa. Ponadto organizatorzy dzięki realizacji niniejszego projektu zdobyli cennedoświadczenie w zakresie organizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli dzieci i młodzież. Natomiast pośrednimi wszyscy uczestniczący w przeprowadzonych warsztatach oraz pikniku podsumowującym w/w warsztaty kulinarne.

Partnerzy w realizacji projektu

Głównym partnerem był Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim.

Kategoria projektu

Wybierz kategorię projektu

Integracja społeczna

Po wybraniu kategorii głównej prosimy o obowiązkowe zaznaczenie w niej podkategorii (maksymalnie 3).

Sport

Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.

Edukacja

Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.

Kultura

Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.

Zdrowie

Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.

Bezpieczeństwo

Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.

Nowe technologie

Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.

Przedsiębiorczość społeczna

Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.

Turystyka i czas wolny

Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.

Rewitalizacja

Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.

Ekologia

Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.

Integracja społeczna

Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.

**wydarzenia integracyjne
projekty międzypokoleniowe
pomoc sąsiedzka**

Wolontariat

Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.

Współpraca międzynarodowa

Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.

.....
Data

.....
Podpisy i pieczętki osób upoważnionych