



# Raport wnioskodawcy

Konkurs: 2016 (Konkurs 2016)

Status raportu: Zaakceptowany

## Dane podstawowe

Numer Umowy **1873/2016/51/19/DL9-ODL/2016**

Tytuł projektu **Przywrócenie żeglugi królewską Wisłą, stanowiącą historyczną granicę zaborów w Baranowie Sandom.**

Nazwa dotowanego **Stowarzyszenie Przyjaciół Baranowa Sandomierskiego Arkadia**

Miejsce realizacji projektu **Baranów Sandomierski**

Data rozpoczęcia projektu **2016-07-02**

Data zakończenia projektu **2016-11-30**

Czas trwania całego projektu w dniach **151**

Okres sprawozdawczy (zgodny z § 8 umowy z ODL): **2016-12-17**

## I. Organizacja (W tej części prosimy o krótkie opisanie Państwa organizacji poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania)

### 1. Forma organizacyjna

a. W jaki sposób składali Państwo wniosek do „Działaj Lokalnie”?

**jako grupa nieformalna przy organizacji lub instytucji**

b. Czy myśleliście Państwo o założeniu stowarzyszenia lub fundacji w oparciu o osoby realizujące projekt?

*Pytanie tylko dla grup nieformalnych i Inicjatyw DL*

**Tak, zaczęliśmy już nad tym pracować**

## II. Realizacja projektu

1. Opis zrealizowanego projektu.

**W ramach przedsięwzięcia zakupiliśmy dwa kajaki z wyposażeniem, zorganizowaliśmy spływ kajakami po Wiśle z eskortą łodzi motorowodnych oraz zaprzyjaźnionych kajakarzy. Na przeprawie promowej przez Wisłę w Baranowie Sandomierskim wykonaliśmy makietę historycznego przejścia granicznego pomiędzy zaborami Rosją i Austro-Wegrami. Wykonaliśmy Tablicę informacyjną która jest zamontowana na promie i przedstawia historię naszej okolicy w kontekście podziału w czasie**

zaborów, oraz przebieg granicy na Wiśle. Wykonaliśmy paszporty turystyczne, które właściciel promu udostępnia z pamiątkową pieczęcią , potwierdzającą przekroczenie historycznej granicy zaborów na Wiśle. Wykonaliśmy ulotki i plakaty które były udostępnione mieszkańcom ,propagujące tą inicjatywę. Na uroczystość otwarcia historycznej granicy pomiędzy zaborami na przeprawie promowej zostali zaproszeni mieszkańcy Baranów Sandomierskiego w szczególności ulic Okulickiego, Ogrodowej i Podzamcze ,a także władze trzech graniczących ze sobą gmin t. Burmistrz Baranowa Sandomierskiego Marek Mazur, Burmistrz Osieka Rafał Łysiak i Wójt Łoniowa Szymon Kołacz. Przybyli także W-ce Starosta Tarnobrzeski Krzysztof Pitra , Szef SMK Stanisław Baska. Uroczystość uświetlili kajakarze z TKKF Tarnobrzeg którzy popłynęli Wisłą z Baranowa Sandomierskiego do Tarnobrzega.

Uroczystość zakończyła się piknikiem na bazie WOPR obok Wisły. Na bazie została zamontowana tablica upamiętniająca rzekę Wisłę oraz jej przebieg w okolicach Baranowa Sandomierskiego. Celem tego działania było rozpropagowanie historii żeglugi na Wiśle, poprawę świadomości historycznej mieszkańców oraz turystów przekraczających Wisłę w Baranowie S. Dzięki tej inicjatywie zwiększyła się świadomość mieszkańców na temat żeglugi na Wiśle , jej znaczeniu dla tego obszaru oraz umożliwiła skorzystanie z kajaków dla celów rekreacyjnych na rzece Wiśle.

## 2. Uczestnicy projektu:

a. Ile osób było zaangażowanych w realizację projektu od strony organizacyjnej (tzn. pomagały w pracy, uczestniczyły w spotkaniach zespołu realizującego projekt, załatwiały sprawy)?

**8**

b. Ile osób wzięło udział w działaniach realizowanych w ramach projektu jako odbiorcy (np. uczestniczyło w warsztatach, pokazie filmowym, wycieczce)? Prosimy podać orientacyjną liczbę.

**400**

## 3. Partnerzy w projekcie:

a. Czy w trakcie projektu współpracowali Państwo z innymi organizacjami, instytucjami lub grupami nieformalnymi? Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.

*Po zaznaczeniu pasujących odpowiedzi, prosimy wpisać z iloma partnerami z danej kategorii współpracowała Państwa organizacja*

**lokalne stowarzyszenia i fundacje (działające na terenie miejscowości, gminy, powiatu, nie licząc Ośrodka Działaj Lokalnie) „Arkadia  
nieformalne grupy mieszkańców Przyjaciele z nad Wisły  
sołtysi Radla Osiedla w Baranowie Sandomierskim  
Urząd Gminy/ Miasta Burmistrz**

b. Ilu wolontariuszy i w jaki sposób zaangażowało się w Państwa projekt?

Liczba wolontariuszy zaangażowanych jednorazowo (np. podczas festynu, warsztatu, zbiórki):

**8**

Liczba wolontariuszy stałych (pomagających w organizacji częściej niż na potrzeby jednego działania w projekcie):

**5**

4. Czy w trakcie realizacji projektu korzystali Państwo z pomocy, wsparcia ODL? Jeśli tak, jakiego rodzaju była to pomoc?

*Uwaga: można zaznaczyć wiele odpowiedzi*

**Informacje o różnych możliwościach zdobycia dofinansowania**

**Porady jak budować i rozwijać swoją organizację**

5. Czy w trakcie realizacji projektu napotkali Państwo na jakies problemy?

*Uwaga: można zaznaczyć wiele odpowiedzi*

**nie napotkaliśmy żadnych problemów**

a. Czy i jak udało się przezwyciężyć problemy?

**nie było problemów**

6. Czy zrealizowali Państwo wszystkie działania przewidziane w Umowie dotyczącej projektu?

**tak**

Jeśli NIE, to co sprawiło, że nie wszystkie działania zostały zrealizowane? W jaki sposób działania zostały zmienione?

7. Czy udało się Państwu osiągnąć cele projektu zakładane we wniosku? W jakim stopniu?

**Wszystkie cele projektu zostały osiągnięte w 100%.**

**8. Chcielibyśmy dowiedzieć się jakie działania zostały zrealizowane w projekcie. Proszę spojrzeć na listę poniżej i zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.**

1. WYDAWNICTWA/ PUBLIKACJE/ NAGRANIA

**b. wydanie broszury/ publikacji/ folderu/ gazetki ściennej**

2. CYKLICZNE ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH - mamy tu na myśli KILKA spotkań na podobny

temat dla STAŁEJ GRUPY uczestników (np. kursy, szkolenia, grupy zajęciowe) łączące tematy,

interdyscyplinarne

3. WIZYTY, WYJAZDY

4. WYDARZENIA KULTURALNE I SPORTOWE, MAJĄCE CHARAKTER JEDNORAZOWY (NIE CIĄGŁY)

**b. impreza dla mieszkańców np. piknik, zabawa, festyn, biesiada, impreza plenerowa itp.**

**h. zawody sportowe**

**m. rekonstrukcje historyczne**

**n. gry i zabawy dla dzieci**

5. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY (STWORZENIE, REMONT, UPRZĄTNIĘCIE, DOPOSAŻENIE

6. ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA, KTÓRE PRZYDA SIĘ W PRZYSZŁYCH DZIAŁANIACH

7. ORGANIZACJA KLUBÓW, GRUP, KÓŁ ZAINTERESOWAŃ (stworzenie/ prowadzenie)

9. Czy przewidują Państwo możliwość kontynuacji projektu?

**TAK, planujemy kontynuować działania rozpoczęte w projekcie**

**10. W jaki sposób nagłośniali Państwo swój projekt w społeczności? Jakie media zaangażowały się w jego promocję? W komentarzach prosimy m.in. wymienić konkretne tytuły gazet czy nazwy stacji TV lub radiowych.**

Ogłoszenia ustne            5

Komentarz

**Echo Dnia, Nad Wisłą 24, Gazeta Gminna Baranów Sandomierski , fb. Plakaty i ulotki.**

Ogłoszenia internetowe            1

Komentarz

## **Stowarzyszenie Przyjaciół Baranowa Sandomieskiego „ Arkadia”**

Ogłoszenia papierowe, plakaty           **50**

Komentarz

**plakaty wywieszono na terenie miasta**

Ulotki           **100**

Komentarz

**ulotki udostępniono na terenie Urzędu Miasta w Baranowie S. i na terenie miasta**

Prasa           **2**

Komentarz

**Echo Dnia ,**

Radio regionalne i lokalne           **0**

Komentarz

**nie dotyczy**

Telewizja regionalna i lokalna           **0**

Komentarz

**nie dotyczy**

Artykuły, relacje, fotorelacje w internecie           **1**

Komentarz

**fb.**

Liczba informacji w sumie           **159**

11. Jakie inne sposoby promocji wykorzystali Państwo w ramach realizacji projektu?

**Nagłośnienie przez ustne informacje.**

**12. W jakim stopniu Państwa zdaniem projekt sprawił, że: (proszę zaznaczyć odpowiedź na skali)**

- a. Mieszkańcy pracowali razem na rzecz wspólnego dobra    **zdecydowanie tak**
- b. Mieszkańcy nauczyli się działać razem    **zdecydowanie tak**
- c. Mieszkańcy mieli satysfakcję ze wspólnej pracy    **zdecydowanie tak**
- d. Mieszkańcy lepiej się poznali, nawiązali znajomości i bardziej sobie ufają    **zdecydowanie tak**
- e. Mieszkańcy odczuli, że mają wpływ na swoje otoczenie    **zdecydowanie tak**
- f. Mieszkańcy czują się bardziej odpowiedzialni za swoją okolicę, dbają o nią, działają na jej rzecz, angażują się w sprawy publiczne    **zdecydowanie tak**
- g. Mieszkańcy są bardziej świadomi lokalnej historii i tożsamości    **zdecydowanie tak**
- h. Mieszkańcy są dumni ze swojej społeczności/ miejscowości    **zdecydowanie tak**
- i. Kolejne osoby, chcą spróbować swoich sił jako animator/ lokalny lider    **raczej tak**

13. W jaki jeszcze sposób projekt wpłynął na mieszkańców i społeczność?

**Ponieważ nasza społeczność realizuje już kolejny projekt wspólnie utwierdzamy się w przekonaniu że działając wspólnie możemy osiągnąć więcej. Tym razem chcieliśmy zwiększyć edukację historyczną naszych mieszkańców w związku ze zbliżającym się Rokiem Wisły 2017 .**

**Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Dodatkową atrakcją było to że w wydarzeniu brały udział władze trzech Gmin sąsiednich Baranowa Sandomierskiego Osieka i Łoniowa.**

14. Czy Państwa organizacja brała kiedykolwiek udział w innych Programach Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Wolności? Jeśli tak, to w jakich?

**nie braliśmy udziału w innych programach PAFW**

.....  
Data

.....  
Podpisy i pieczętki osób upoważnionych

## **Źródła finansowania**

### **15. Jakie własne i dodatkowe źródła finansowania oraz wsparcia niefinansowego udało się Państwu zaangażować w projekt?**

Kwoty muszą być spójne z budżetem - wkład finansowy oraz określenie wkładu niefinansowego.

Samorząd lokalny - wkład finansowy	<b>0,00</b>
Samorząd lokalny - wkład niefinansowy	<b>nie</b>
Przedsiębiorcy/ firmy - wkład finansowy	<b>0,00</b>
Przedsiębiorcy/ firmy - wkład niefinansowy	<b>nie</b>
Osoby prywatne - wkład finansowy	<b>0,00</b>
Osoby prywatne - wkład niefinansowy	<b>nie</b>
Inne organizacje - wkład finansowy	<b>0,00</b>
Inne organizacje - wkład niefinansowy	<b>nie</b>
1%	<b>0,00</b>
Fundusze unijne	<b>0,00</b>
Inne źródła (w tym własne) - wkład finansowy	<b>300,00</b>
Inne źródła (w tym własne) - wkład niefinansowy	<b>tak</b>
Suma	<b>300</b>

# Budżet

Pozycja	Dotacja ODL			INNE środki finansowe			Wkład niefinansowy			ŁĄCZNIE		
	Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica
<b>KOSZTY PROGRAMOWE</b>												
<b>Koszty wynagrodzeń</b>												
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dodaj wiersz</b>												
<b>Koszty operacyjne</b>												
zakup dwuosobowych kajaków w z kapokami dla wiosłarzy i wiosłami	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
zakup makiety posterunku granicznego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
tablica informacyjna	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
ulotki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
plakaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
zakup produktó w na piknik inauguracyjny	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
praca 7 wolontariuszy przy organizacji projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
praca „celnika” historycznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 850,00	3 850,00	0,00	300,00	300,00	0,00	975,00	975,00	0,00	5 125,00	5 125,00	0,00
<b>Dodaj wiersz</b>												



Pozycja	Dotacja ODL			INNE środki finansowe			Wkład niefinansowy			ŁĄCZNIE		
	Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica
SUMA KOSZTÓW PROGRAMOWYCH	3 850,00	3 850,00	0,00	300,00	300,00	0,00	975,00	975,00	0,00	5 125,00	5 125,00	0,00
<b>KOSZTY ADMINISTRACYJNE</b>												
<b>Koszty wynagrodzeń</b>												
księgowość projektu	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
kordynowanie projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	375,00	375,00	0,00
Dodaj wiersz												
<b>Koszty biurowe</b>												
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodaj wiersz												
SUMA KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	375,00	375,00	0,00
KOSZTY CAŁKOWITE	4 000,00	4 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00

## Oświadczenia

**1. Niniejszym oświadczam, że koszty wykazane w powyższym raporcie finansowym zostały poniesione na realizację celów i działań zawartych w Umowie i spełniają warunki w niej zawarte.**

2. Odsetki, które powstały w okresie realizacji Umowy, na koncie nr:

**85943410672004140048940001**

w banku: **nie dotyczy**

w łącznej wysokości: **0,00**

**w całości przeznaczone zostały na realizację działań związanych z Umową.**

**Data, podpisy i pieczętki osób upoważnionych, potwierdzające część merytoryczną i finansową:**

.....  
Data

.....  
Podpisy i pieczętki osób upoważnionych



## **Opis projektu do bazy projektów.**

Opis projektu, przygotowany do zamieszczenia w bazie projektów. Prosimy o przygotowanie ogólnego opisu projektu. Tekst ten znajdzie się w ogólnodostępnej bazie projektów na stronie [www.dzialajlokalnie.pl](http://www.dzialajlokalnie.pl). Tekst powinien w atrakcyjny sposób opisać to, co Państwo zrealizowaliście. Opis powinien być rozpisany na: cel projektu, działania zrealizowane w ramach projektu, rezultaty projektu. Prosimy również opisać kim byli odbiorców projektu i jakich mieliście partnerów w realizacji projektu. Bardzo dziękujemy za przygotowanie opisu.

Cel projektu

**Podniesienie świadomości historycznej mieszkańców oraz rozpropagowanie żeglugi na rzece Wiśle. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej naszego miasta i regionu.**

Działania zrealizowane w ramach projektu

**W ramach przedsięwzięcia zakupiliśmy dwa kajaki z wyposażeniem, zorganizowaliśmy spływ kajakami po Wiśle z eskortą łodzi motorowodnych oraz zaprzyjaźnionych kajakarzy. Na przeprawie promowej przez Wisłę w Baranowie Sandomierskim wykonaliśmy makietę historycznego przejścia granicznego pomiędzy zaborami Rosją i Austro-Węgrami. Wykonaliśmy Tablicę informacyjną która jest zamontowana na promie i przedstawia historię naszej okolicy w kontekście podziału w czasie zaborów, oraz przebieg granicy na Wiśle. Wykonaliśmy paszporty turystyczne, które właściciel promu udostępnia z pamiątkową pieczęcią , potwierdzającą przekroczenie historycznej granicy zaborów na Wiśle.**

Rezultaty projektu

**Rzeultatem projektu jest podniesienie świadomosci mieszkańców na temat żelglugi na Wiśle, a także na temat podziału Polski w czasie rozbiorów . Pozytwem jest także poprawa atrakcyjności turystycznej regionu.**

Odbiorcy projektu

**Odbiorcami projektu są mieszkańcy Baranow Sandomierskigeio w szczególności ulic Okulickiego, Ogrodwej i Podzamcze, a także turyści odwiedzający nasze maisto.**

Partnerzy w realizacji projektu

## **Kategoria projektu**

Wybierz kategorię projektu

### **Turystyka i czas wolny**

**Po wybraniu kategorii głównej prosimy o obowiązkowe zaznaczenie w niej podkategorii (maksymalnie 3).**

Sport

*Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.*

Edukacja

*Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.*

Kultura

*Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.*

Zdrowie

*Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.*

Bezpieczeństwo

*Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.*

Nowe technologie

*Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.*

Przedsiębiorczość społeczna

*Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.*

Turystyka i czas wolny

*Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.*

**spływy kajakowe**

**tablice informacyjne**

## **materiały promujące region**

Rewitalizacja

*Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.*

Ekologia

*Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.*

Integracja społeczna

*Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.*

Wolontariat

*Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.*

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

*Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.*

Współpraca międzynarodowa

*Prosimy zaznaczyć podkategorie, których dotyczył zrealizowany projekt. Maksymalnie 3 zaznaczenia.*

.....  
Data

.....  
Podpisy i pieczętki osób upoważnionych