



# Raport wnioskodawcy

Konkurs: 2013 (edycja VIII)

Status raportu: Zaakceptowany

---

## Dane podstawowe

Numer Umowy                    **257/DL8-ODL/2013**

Tytuł projektu                **Pobudzenie aktywności sąsiedzkiej - budowa placu zabaw**

Nazwa dotowanego            **Stowarzyszenie ARKADIA**

Miejsce realizacji projektu    **Baranów Sandomierski**

Data rozpoczęcia projektu    **2013-06-10**

Data zakończenia projektu   **2013-11-30**

Czas trwania całego projektu w dniach    **173**

Okres sprawozdawczy (zgodny z § 8 umowy z LOG) do dnia:    **2013-12-15**

## I. Organizacja

### 1. Forma organizacyjna

a. Czy obecnie Państwa organizacja jest...

**Grupą nieformalną - zespołem osób, który po prostu wspólnie działa**

b. A jakiego rodzaju grupą byli Państwo, kiedy powstał pomysł, żeby zrealizować projekt?

**Grupą nieformalną - zespołem osób, który planował wspólnie działać**

### 2. Skład organizacji

Ile osób działa obecnie aktywnie w Państwa organizacji lub grupie?

**9**

## II. Realizacja projektu

3. Opis zrealizowanego projektu.

**Zrealizowany Projekt odpowiada na potrzeby społeczności poprzez utworzenie placu zabaw dla dzieci. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia zwiększyło się bezpieczeństwo dzieci jak również**

**poprawiono atrakcyjność miejscowości.**

**Głównym celem było utworzenie bezpiecznego miejsca do zabaw dla dzieci poprzez zakup zestawu zabaw z piaskownicą, projekt został zrealizowany w 100% ponadto w ramach operacji dorośli mieszkańcy wspólnie z dziećmi i młodzieżą posadzili wokół powstającego placu zabaw drzewka każde dziecko nazwało swoje drzewo szczęścia które zostało oznaczone odpowiednią tabliczką i datą posadzenia dzięki tego typu działaniom chcemy rozwijać wspólną współpracę sąsiedzka i kształtować postawy proekologiczne wśród dzieci i dorosłych.**

**Udało się obudzić w społeczności lokalnej ideę pracy na rzecz społeczności lokalnej.**

#### **4. Uczestnicy projektu:**

a. Ile osób uczestniczyło w projekcie bezpośrednio (prosimy podać orientacyjną liczbę):

**30**

b. A ile osób miało szansę skorzystać na realizacji projektu? Chodzi tu o osoby, którym dzięki jego realizacji lepiej, łatwiej się żyje, które korzystają z efektów działań podjętych w czasie projektu. (prosimy podać orientacyjną liczbę):

**150**

#### **5. Partnerzy w projekcie:**

a. Czy w trakcie realizacji projektu udało się Państwu nawiązać współpracę z innymi organizacjami podobnymi do Państwa grupy?

**tak (z iloma organizacjami?) 1**

**b. Ilu wolontariuszy i w jaki sposób zaangażowało się w Państwa projekt?**

Liczba wolontariuszy zaangażowanych jednorazowo (np. podczas festynu, warsztatu, zbiórki) :

**20**

Liczba wolontariuszy stałych (pomagających w organizacji częściej niż na potrzeby jednego działania w projekcie):

**6**

6. Czy w trakcie realizacji projektu korzystali Państwo z pomocy, wsparcia ODL? Jeśli tak, to w jakiej formie?

*Uwaga: można zaznaczyć wiele odpowiedzi*

**porady, konsultacje (np. w sprawach księgowych lub prawnych)**

7. Czy w trakcie realizacji projektu napotkali Państwo na jakieś problemy?

*Uwaga: można zaznaczyć wiele odpowiedzi*

**trudności formalne, np. z rozliczeniem środków, funduszy, kosztów**

Czy i jak udało się przezwyciężyć problemy?

**problemy udało się rozwiązać dzięki pomocy ODL**

8. Czy zrealizowali Państwo wszystkie działania przewidziane w Umowie dotyczącej projektu?

**tak**

a. Jeśli TAK, to co Państwa zdaniem najbardziej przyczyniło się do tego, że udało się je zrealizować?

*Uwaga: należy zaznaczyć maksymalnie dwie odpowiedzi*

**wsparcie ze strony innych organizacji/instytucji**

**zaangażowanie mieszkańców**

b. Jeśli NIE, to co sprawiło, że nie udało się osiągnąć wszystkich założonych celów?

9. Czy w trakcie realizacji projektu powstały materiały, które można zaprezentować w celu promowania

działalności Państwa organizacji? Jeśli tak, jakie to materiały?

**inne, jakie? zdjęcie**

10. Czy przewidują Państwo możliwość kontynuacji projektu?

**TAK, działania rozpoczęte w projekcie będą kontynuowane przez samych mieszkańców, uczestników projektu**

**11. W jaki sposób nagłaśniali Państwo swój projekt w społeczności? Jakie media zaangażowały się w jego promocję?**

Ogłoszenia ustne            3

Komentarz

**1. Powiadomienie sąsiadów o planowanych pracach porządkowych, budowa placu zabaw**

**2. powiadomienie sąsiadów w sprawie pomocy w organizowaniu imprezy inauguracyjnej**

### 3. zaproszenie na imprezę inauguracyjną

Ogłoszenia internetowe           **1**

Komentarz

**zamieszczone wydarzenie w serwisie facebook**

Ogłoszenia papierowe, plakaty           **20**

Komentarz

**rozwieszono plakaty w obrębie 2km od miejsca planowanej imprezy inauguracyjnej**

Ulotki           **50**

Komentarz

**rozdano w śród mieszkańców ok 50 ulotek informujących o planowanym przedsięwzięciu**

Prasa           **0**

Komentarz

-

Radio regionalne i lokalne           **0**

Komentarz

-

Telewizja regionalna i lokalna           **0**

Komentarz

-

Artykuły, relacje, fotorelacje w internecie           **3**

Komentarz

Liczba informacji w sumie 77

12. Jakie inne sposoby promocji wykorzystali Państwo w ramach realizacji projektu?

**Poczta pantoflowa, komunikatory internetowe, facebook**

13. Co się zmieniło w Państwa społeczności dzięki realizacji projektu?

*Mogą Państwo zaznaczyć kilka kwestii.*

**społeczność jest bardziej zintegrowana, różne grupy lepiej się znają i bliżej współpracują (np. przy odtwarzaniu wspólnych tradycji)**

**dostępne są nowe, atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu, rekreacji (np. przedstawienia, wystawy, przestrzeń, w której mieszkańcy mogą spotykać się, spędzać czas)**

**mieszkańcy czegoś się nauczyli, pracowali nad rozwojem osobistym podczas szkoleń lub warsztatów (np. robienia dobrych zdjęć, nowego rzemiosła, obsługi komputera, radzenia sobie ze stresem)**

**mieszkańcy bardziej angażują się w sprawy publiczne (np. uczestniczą w życiu lokalnej**

**społeczności m.in. w wyborach lub debatach, organizują się, aby kontrolować działania władz lokalnych i innych instytucji, informacja publiczna jest bardziej dostępna)**

**miejscowość zyskała na atrakcyjności dla mieszkańców i turystów (powstały nowe atrakcje turystyczne np. szlaki rowerowe, izby regionalne lub materiały promocyjne )**

14. Czy Państwa organizacja brała kiedykolwiek udział w innych Programach Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Wolności? Jeśli tak, to w jakich?

**nie braliśmy udziału w innych programach PAFW**

## **Podpisy potwierdzające część merytoryczną:**

.....

Data

.....

Podpisy i pieczętki osób upoważnionych

## **Źródła finansowania**

### **15. Jakie własne dodatkowe źródła finansowania i wsparcia pozafinansowego dla projektu udało się Państwu zdobyć?**

Samorząd lokalny - wkład finansowy	<b>0,00</b>
Samorząd lokalny - wkład niefinansowy	<b>tak</b>
Przedsiębiorcy/firmy - wkład finansowy	<b>0,00</b>
Przedsiębiorcy/firmy - wkład niefinansowy	<b>nie</b>
Osoby prywatne - wkład finansowy	<b>0,00</b>
Osoby prywatne - wkład niefinansowy	<b>nie</b>
Inne organizacje - wkład finansowy	<b>0,00</b>
Inne organizacje - wkład niefinansowy	<b>nie</b>
1%	<b>0,00</b>
Fundusze strukturalne	<b>0,00</b>
Inne źródła - wkład finansowy	<b>300,00</b>
Inne źródła - wkład niefinansowy	<b>tak</b>
Suma	<b>300</b>

# Budżet

Pozycja	Dotacja ODL			INNE środki finansowe			Wkład niefinansowy			ŁĄCZNIE		
	Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica
<b>KOSZTY PROGRAMOWE</b>												
<b>Koszty wynagrodzeń</b>												
brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty operacyjne</b>												
Zakup zestawu placu zabaw	4 000,00	4 189,30	-189,30	0,00	9,77	-9,77	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 199,07	-199,07
Zakup sadzonek drzew	300,00	110,70	189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	110,70	189,30
Organizacja Imprezy inauguracyjnej	600,00	600,00	0,00	300,00	301,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	900,00	901,91	-1,91
Wydruk zaproszeń , plakatów, ulotek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Trawa opakowanie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	200,00	200,66	-0,66
zakup piasku	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	5 400,00	5 400,00	-0,00	300,00	312,34	-12,34	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 712,34	-12,34
<b>SUMA KOSZTÓW PROGRAMOWYCH</b>	5 400,00	5 400,00	-0,00	300,00	312,34	-12,34	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 712,34	-12,34
<b>KOSZTY ADMINISTRACYJNE</b>												
<b>Koszty wynagrodzeń</b>												
koordynator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>Koszty biurowe</b>												
brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>KOSZTY CAŁKOWITE</b>	5 400,00	5 400,00	-0,00	300,00	312,34	-12,34	1 500,00	1 500,00	0,00	7 200,00	7 212,34	-12,34

## Oświadczenia

**1. Niniejszym oświadczam, że koszty wykazane w powyższym raporcie finansowym zostały poniesione na realizację celów i działań zawartych w Umowie i spełniają warunki w niej zawarte.**

2. Odsetki, które powstały w okresie realizacji Umowy, na koncie nr:

**85943410672004140048940001**

w banku: **Spółdzielczym w tarnobrzegu**

w łącznej wysokości: **0,00**

**w całości przeznaczone zostały na realizację działań związanych z Umową.**

**Podpisy potwierdzające część finansową:**

.....

Data

.....

Podpisy i pieczętki osób upoważnionych